



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA -

N. 284 DEL 14/10/2022

- Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO LOTTO I - VIA PRINCIPE AMEDEO - AFFIDAMENTO OPERE AGGIUNTIVE. DITTA COGIBIT SRL. CUP E67H21008790004 - CIG 9072422F76.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 391 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione urbana del centro storico lotto 1 - via Principe Amedeo per un importo complessivo di € 155.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori a base d'asta;

VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio – Area Tecnica - Reg. Gen. n. 391 del 27.12.2021 relativa all'assunzione di impegno spesa per € 155.000,00 e di approvazione della procedura di affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. A) L.120/2020 tramite ricorso alla piattaforma elettronica MePa;

CONSIDERATO che al termine della procedura numero 294584 del 21/01/2022 è risultata aggiudicataria la ditta COGIBIT Srl di Scarnafigi, con un ribasso percentuale del 3,41% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO che con determinazione n 63 del 22/02/2022, a seguito di verifiche con esito positivo del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici, di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, si disponeva l'aggiudicazione definitiva alla ditta COGIBIT S.r.l. di Scarnafigi e si rimodulava il quadro economico come segue:

A)	Lavori a base d'asta		
a1	Importo dei lavori		€ 117.039,51
a2	Oneri per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008)		€ 2.960,49
A	Importo lavori a base d'asta		€ 120.000,00
	Ribasso		-3.410%
	Importo lavori ribassati		€ 113.048,46
	Importo netto contrattuale		€ 116.008,95
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b1	Incentivo ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	2%	€ 2.400,00
	art 13/bis L.114/2014 comma 7-ter (80% di 3)	80%	€ 1.920,00
	art 13/bis L.114/2014 comma 7-quarter (20% di 3)	20%	€ 480,00
b2	Spese tecniche di progettazione, D.L. Contabilità		€ 7.500,00
b3	Spese tecniche per C.S.P e C.S.E.		€ 2.000,00
b4	Inarcassa su b2 e b3	4%	€ 380,00

b5	Iva e bolli si b2, b3, b4	22%	€ 2.173,60
b6	Iva sui lavori A)	10%	€ 11.600,00
b7	lavori in economia ed imprevisti compresi di IVA		€ 12.906,55
b8	spese ANAC		€ 30,00
B	Totale somma a disposizione dell'amministrazione		€ 38.991,05
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B		€ 155.000,00

VISTO che nell'esecuzione dell'intervento è emersa la necessità affidare dei lavori supplementari, per completare al meglio l'intervento, nonché adeguare ai prezzi correnti gli oneri dovuti allo smaltimento del materiale rimosso ossia:

- Fornitura e posa in opera di n 2 gradini in pietra di Luserna (analisi prezzo di mercato) €/cad 200,00 /cad per un totale di € 400,00;
- Fornitura e posa in opera di n 2 solette in calcestruzzo cementizio dimensioni 120x120x20 per abbassamento pozzetti fognatura esistente (art 01.A22.50.01) €/cad 99,80 per un totale di € 199,60;
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione cod. CER 17 09 04: Ton. 378,92 x €/ton. 22,21;

DATO ATTO che la ditta COGIBIT S.r.l. Scarnafigi (CN) si è dichiarata disponibile ad effettuare tutte le lavorazioni che di cui sopra, alle condizioni tecniche ed economiche indicate in sede di gara, per un costo già dedotto del ribasso d'asta di € 9.015,41, oltre I.V.A. 10 % per un totale di € 9.916,95;

CONSIDERATO che quanto sopra si configura come fattispecie riconoscibile all'art 106, comma 1, lettere b) e c) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e che vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore....
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (comma 7)

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, modificata con Legge n. 217/2010, l'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge ed il presente affidamento potrà essere risolto secondo quanto previsto dal comma 9/bis dello stesso art. 3. Per quanto qui non indicato si applicano le altre disposizioni del citato art. 3 e la normativa vigente in materia.

GIUSTA la documentazione esistente agli atti la Ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente in materia;

VERIFICATA l'insussistenza di motivi di esclusione nei confronti della Ditta affidataria ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016;

VISTE le Linee Guida nr.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr.1097 del 26/10/2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio nr.206 del 01 marzo 2018;

VISTO il D.Lgs. nr.32/2019 del 18 aprile 2019 (noto come "Sblocca cantieri");

VISTO il Decreto del Sindaco n. 21 del 1.12.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità dell'area tecnica con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) – DI AFFIDARE, ai sensi dell'art 106 comma1 lett. b) e c) e art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta COGIBIT S.r.l. con sede in Via Monasterolo 10 – Scarnafigi (CN) i lavori supplementari da realizzare nell'ambito dei *“Lavori di riqualificazione urbana del centro storico lotto 1 - via Principe Amedeo”*, secondo le condizioni tecnico ed economiche indicate in sede di gara e aggiudicate alla stessa con determinazione n. 63 del 22/02/2022 e così specificate:
 - Fornitura e posa in opera di n 2 gradini in pietra di Luserna (analisi prezzo di mercato) €/cad 200,00 per un totale di € 400,00;
 - Fornitura e posa in opera di n 2 solette in calcestruzzo cementizio dimensioni 120x120x20 per abbassamento pozzetti fognatura esistente (art 01.A22.50.01) €/cad 99,80 per un totale di € 199,60 ;
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione cod. CER 17 09 04: Ton. 378,92 x €/ton. 22,21Per un costo complessivo di € 9.015,41 oltre I.V.A. 10 % per un totale di € 9.916,95;
- 2) – DI DARE ATTO che per la predetta finalità l'impegno di spesa di € 155.000,00 è già stato assunto con la citata determinazione del responsabile del servizio n. 391 del 27/12/2021 e che tale somma è stata contabilizzata in FPV, in ottemperanza al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- 3) – DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corso dell'esercizio 2022,
- 4) – DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e dell'art.2 comma 3 del codice di comportamento del comune di Scarnafigi, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il medesimo D.P.R. 62/2013.

Il presente provvedimento, che non comporta un ulteriore impegno di spesa, è esecutivo dalla data di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORIANO Andrea

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/10/2022

Li 19/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta