



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA -

N. 230 DEL 01/08/2025

- Art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 -

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE – SISTEMAZIONE DEI VIALETTI - LOTTO 3 - APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. CUP: E62F24000220004. CIG: B4F2FF5460.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 45 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione.”;
- Consiglio Comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027. Approvazione.”;
- Giunta Comunale n. 107 del 31/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027”;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all'esecuzione delle spese ne rispetto della normativa vigente;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale 100 del 26.11.2024 si approvava il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale – sistemazione dei vialetti - lotto 3” per un importo complessivo di € 115.000,00.
- con determinazione n. 307 del 24/12/2024, veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico TESTA PAOLO, con sede in Via XXV Aprile n. 7 – Scarnafigi (CN), C.F. TSTPLA76H26H727J e P.IVA 02566990046 l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale – sistemazione dei vialetti - lotto 3, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA RDO - confronto di preventivi n. 4912626 che prevede il ribasso percentuale del 8,00% per un importo di euro 80.927,56 (compreso di oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) oltre IVA 22% pari a 17.804,06, per un totale di euro 98.731,62, alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- con determinazione n. 38 del 30/01/2025, veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico Geom. Sandro PUSSET, con sede in Pinerolo, Viale Kennedy n. 8, i servizi professionali relativi alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trasmissione notifica preliminare presso ASL, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di € 1198,00 oltre € 2,00 per marca da bollo e € 59,90 per cassa previdenziale 5%, per complessivi € 1259,90;
- con determinazione n. 191 del 07/07/2025 si autorizzava la ditta TESTA PAOLO, con sede in Via XXV Aprile n. 7 – Scarnafigi (CN), C.F. TSTPLA76H26H727J e P.IVA 02566990046 affidataria dei lavori in oggetto a subappaltare alla ditta SCHITO ALESSANDRO con sede in POIRINO (TO), via ISOLABELLA, 75 C.F. SCHLSN73T08D883B, P.IVA 09064770010

l'esecuzione dei lavori di posa di pavimentazione in autobloccanti, compresa di ogni onere e servizio

- che in data 11/07/2025 è stata disposta la consegna dei lavori;

VISTO che il Direttore dei Lavori, geom. Francesco Lopreiato, ha redatto la seguente documentazione:

- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 01/08/2025
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Certificato di pagamento n. 1, che comporta un credito alla ditta TESTA PAOLO di €. 30.500,00 oltre ad €. 6.710,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 37.210,00;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la documentazione contabile sopra descritta liquidare in acconto il corrispettivo dovuto alla ditta TESTA PAOLO.

PRESO ATTO che

- che il Responsabile del procedimento istruttorio e del provvedimento finale è il firmatario del presente atto;
- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento.
- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale;

VISTI:

- il DURC della Ditta TESTA PAOLO con scadenza validità il 01/10/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità dell'area tecnica con attribuzione delle funzioni, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

1) – DI APPROVARE il primo Stato avanzamento, di cui la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori geom. Francesco Lopreiato e costituita da:

- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 01/08/2025
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Certificato di pagamento n. 1, che comporta un credito alla ditta TESTA PAOLO di €. 30.500,00 oltre ad €. 6.710,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 37.210,00;

- 2) – DI DARE ATTO che con successivo atto verrà liquidata la cifra sopra indicata, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla ditta TESTA PAOLO, con sede in Via XXV Aprile n. 7 – Scarnafigi (CN), C.F. TSTPLA76H26H727J e P.IVA 02566990046;
- 3) – DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è il geom. Andrea BORIANO;
- 4) – DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il presente provvedimento, che non comporta un ulteriore impegno di spesa, è esecutivo dalla data di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORIANO Andrea

COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2025

Li 01/08/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta